

上海市东方红公益基金会 | 上海互济公益基金会

# 东方红镇雄未来希望幼儿班项目



2021年11月1日至2021  
年12月31日

## 项目进展报告

由上海互济公益基金会撰写

2021/11/28



## 1. 项目信息

上海市东方红公益基金会资助镇雄县 15 个幼儿班 3 年的运作，由上海互济公益基金会于 2021 年 8 月开始负责项目执行。项目为幼儿班配置玩教具和提供日常运转物资，为幼儿班教师提供培训和教学管理的支持，以提升幼儿班的办学条件和教学质量。

### 1.1 幼儿班基本信息（截止 2021 年 12 月 31 日）

序号	幼儿班名称	幼儿班所在地	学生人数			教师			
			总人数	女	男	姓名	年龄	性别	学历
1	罗甸小班	大湾镇罗甸村	14	8	6	成艳婷	22	女	大专
2	罗甸大班	大湾镇罗甸村	15	6	9	郎艺	26	女	本科
3	妥泥幼儿班	大湾镇妥泥小学	17	7	10	毛君旭	41	男	本科
4	文阁幼儿班	花朗乡文阁小学	19	11	8	肖坤虎	29	男	本科
5	林正大班	花朗乡林正小学	35	20	15	李德全	48	男	中专
6	林正中班	花朗乡林正小学	36	16	20	晚美	19	女	大专
7	仓上幼儿班	花朗乡仓上小学	39	23	16	艾祖林	56	男	中专
8	石板幼儿班	花朗乡石板村	23	12	11	张春华	56	男	大专
9	花朗中心园小班	花朗乡中心幼儿园	29	15	14	夏会群	23	女	大专
10	花朗中心园中 1 班	花朗乡中心幼儿园	31	17	14	郭佳艳	45	女	本科
11	花朗中心园中 2 班	花朗乡中心幼儿园	33	16	17	雷春妹	27	女	大专
12	花朗中心园大 1 班	花朗乡中心幼儿园	28	15	13	杨敏	32	女	本科
13	花朗中心园大 2 班	花朗乡中心幼儿园	33	22	11	陈昌瑾	50	女	大专
14	发达坪幼儿班	雨河镇发达坪小学	34	13	21	吴道美	30	女	初中
15	大坪幼儿班	雨河镇大坪小学	28	15	13	陈连	21	女	高中
	合计		414	216	198				

### 1.2 项目主要指标完成情况（截止 2021 年 10 月 31 日）

目标 (Chinese)	总目标	单位	目前应完成	目前已完成	已完成与应完成比例	
开设 15 个幼儿班 (15 班*6 学期)	90	班次	15	15	100%	
受益儿童 (25 人/学期/班*15 班*6 学期)	2250	人次	375	414	110%	
基线调查	1	次	1	1	100%	
每班每年 4 次大型活动*3 年*15 班	180	场次	30	22	73%	因天气和疫情双重原因, 学校要求暂缓开展, 未完成部分 2022 年春季学期开展
15 个新老师 5 天教师岗前培训 (15 个老师*5 天)	75	天次	75	75	100%	
教师月度培训次数, 6 次/年*3 年	18	次数	3	3	100%	
家长培训/会议, 2 次/学期/班*6 学期*15 班	180	场次	15	28	187%	
幼儿班物资配置, 2000 元/年/班*3 年*15 班	45	班次	15	22	147%	
项目经理季度会议, 4 次/年*5 天/次*3 年	60	天	5	5	100%	
儿童评估, 2 次/年*15 班*3 年 (每年 10 月前测, 6 月为后测)	90	班次	15	15	100%	
家长评估, 2 次/年*15 班*3 年 (每年 10 月前测, 6 月为后测)	90	班次	15	15	100%	
每个班每年 10 次督导*3 年*15 班	450	班次	60	76	127%	

## 2. 项目活动

在 2021 年 11 月至 12 月期间, 项目主要开展了如下活动:

- (1) 幼儿班教学活动开展
- (2) 幼儿班大型活动开展
- (3) 为幼儿班配置玩教具
- (4) 开展家长培训
- (5) 教师月度培训
- (6) 幼儿班督导
- (7) 爱心物资的捐赠与发放
- (8) 和镇雄县教育部门的合作

## 2.1 幼儿班教学活动的开展

项目幼儿班的教学以教育部正式颁布的《3-6岁儿童学习与发展指南》为指引，结合互济开发的教学工具和幼儿班的实际情况来设计开展，把幼儿教育的健康、语言、社会、科学和艺术这五大领域的教学内容融入到每月开展的月度主题教学中，采用游戏化的教学方式，激发孩子的学习兴趣，培养孩子的动手能力，让幼儿得到全面发展。

11月的主题是“小手用来做好事”，教师在幼儿班营造“人人为我，我为人人”的氛围，旨在让孩子们知道什么是好事或亲自体验社会行为，为什么要做好事及做好事的重要意义。从而培养幼儿乐于助人的优良传统美德。

12月的主题是“四季和天气”，12月份是寒冬刚刚开始，这个季节教师将带领孩子做很多关于四季和天气的活动，让孩子们用各种方法来感受天气，感受不同季节带来的身体体验。



教师带领幼儿在户外观察冬季植物的情况



花朗中心园中班幼儿班开展手工课“小绵羊”



花朗中心园小班利用鸡蛋壳制作的墙面拼图



花朗中心园中班幼儿班小朋友的手工作品《毛毛虫》

## 2.2 幼儿班大型活动开展

本报告期内项目 15 个幼儿班共开展大型活动 10 次。11 月与 12 月各开展了 5 次。

**幼儿班生日会：**项目 5 个幼儿班在 11 月为班级中 11 月与 12 月过生日的幼儿举办了一次生日会，幼儿班教师为孩子准备了蛋糕，大家一同为近期过生日的孩子唱生日歌。

**消防、地震演练：**为提高孩子安全意识，帮助孩子了解简单的安全自救常识，花朗中心幼儿园在 12 月期间为 5 个幼儿班开展了消防地震演练活动。教师带领孩子观看消防动画和地震相关视频，给幼儿介绍火灾、消防电话、安全出口标志、火灾报警声和逃生自救的方法等。教师还带领幼儿进行了逃生演练。



大湾罗甸小班开展生日会



花朗中心园大班幼儿班开展防火演练



花朗中心园小班幼儿班开展地震演练

## 2.3 为幼儿班配置玩教具

项目截止 12 月底项目办完成剩余 6 个班的物资配置，即妥泥幼儿班、文阁幼儿班、苍山幼儿班、石板幼儿班、大坪幼儿班和发达坪幼儿班。至此，项目完成了项目第一年的全部采购和配置工作。第一年配置总价值 47323.65 元的玩教具，平均每个班 3154.91 元<sup>1</sup>。本次班级配置主要包含绘本、音响、置物架、实木积木、插管积木、日常教学耗材物资、桌椅、户外玩具车等。玩教具的配置对提高项目幼儿班的办学条件和教学活动开展质量起到了很好的作用。




项目为花朗中心园配备的户外小单车

<sup>1</sup> 预算为每班每年 2000 元，但因为第一年幼儿班对玩教具的需求比较大，所以配置玩教具的金额比较高，项目在第二年和第三年会相应减少配置玩教具的金额。



大湾镇妥泥幼儿班的小朋友用项目发放的桌面玩具进行搭建



项目在花朗中心园配备的置物柜和桌面玩具

镇雄县未来希望幼儿班项目  
物资签收表

乡镇: 雨河 幼儿班名称: 收达坪幼儿班

序号	物品名称	单位	数量	备注
1	花边	个	10	
2	毛线	盒	1	
3	毛线	盒	1	
4	班牌	块	20	
5	绘本	套	5	
6	绘本	套	2	
7	雪花片	盒	20	
8	水彩笔	盒	12	
9	超轻粘土	个	1	
10	玉线打有器	个	5	
11	折纸	包	5	
12	置物柜	个	5	
13	实木积木	盒	2	
14	窗帘	副	2	
15	插管积木	盒	2	
16				
17				
18				
19				
20				

签收人: [签名] 发放人: 黄敏, 张清  
签收日期: 2021.12.25

镇雄县未来希望幼儿班项目  
物资签收表

乡镇: 雨河 幼儿班名称: 大坪

序号	物品名称	单位	数量	备注
1	挂物	个	1	
2	文印纸	个	10	
3	小竹化印舞	盒	1	
4	班牌	块	1	
5	绘本	套	20	
6	绘本	套	4	
7	雪花片	盒	3	
8	水彩笔	盒	15	
9	折纸	包	5	
10	置物柜	个	5	
11	实木积木	箱	2	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

签收人: [签名] 发放人: 黄敏, 张清  
签收日期: 2021.12.25

镇雄县未来希望幼儿班项目  
物资签收表

乡镇: 花坝 幼儿班名称: 石板

序号	物品名称	单位	数量	备注
1	绘本	本	15	
2	蜡球	个	10	
3	小凳子	辆	5	
4	涂色本	套	3	800套
5	雪花片	盒	1	
6	雪花片	盒	2	
7	水彩笔	盒	10	
8	呼啦圈	个	10	
9	超轻土	包	12	
10	超轻杯	包	3	
11	班牌	块	1	
12	置物柜	个	10	
13	挂物	个	1	
14	印章	套	1	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

签收人: 陈云 发放人: 黄敏, 张清  
签收日期: 2021.11.21

镇雄县未来希望幼儿班项目  
物资签收表

乡镇: 大湾 幼儿班名称: 老泥幼儿班

序号	物品名称	单位	数量	备注
1	绘本	本	20	
2	蜡球	个	10	
3	涂色本	套	3	800套
4	雪花片	盒	2	
5	水彩笔	盒	10	
6	呼啦圈	个	10	
7	超轻粘土	包	12	
8	印章	套	1	
9	折纸	包	5	
10	班牌	块	1	
11	实木积木	箱	1	
12	置物柜	箱	2	
13	插管积木	箱	1	
14	班牌	块	1	
15	涂色本	套	10	
16	挂物	个	1	
17	印章	套	1	
18				
19				
20				
21				

签收人: [签名] 发放人: 黄敏, 张清  
签收日期: 2021.11.21

部分幼儿班物资配置签收单

## 2.4 教师月度培训

本报告期内项目为幼儿班开展了 2 次月度培训。各次培训内容如下。

2021 年 11 月 20-21 日，项目人员在项目办公室开展月度培训，培训以线上线下结合。此次培训主题是《游戏化教学》，一共分为 3 讲，即《游戏化教学的准确定义》、《游戏分类》、《设计游戏化教学的原则》。

具体包括：

(1) 确认游戏目标，教学目标的建构需要有一定的教学意义，包含学时目标、学时建议、单元结构图、情境导入、知识准备、任务、案例分享、评估反馈；

(2) 筛选游戏元素，预设幼儿动机；

(3) 设计游戏规则，设计教学逻辑，及先后顺序，环节安排，小环节课堂（游戏）安排，大环节整个游戏单元安排；

(4) 完善教学流程，教学活动加固知识和技能的传递，以保证游戏活动内容可以很好的承载知识传递。

12 月 25 日至 12 月 26 日，在项目办公室再次开展了月度培训。此次培训邀请了县幼儿园骨干教师周老师和牟老师为教师进行培训。此次主题围绕《幼儿教育为什么不能小学化》、《幼儿园环创设计》进行开展（结合镇雄当地的情况，项目覆盖的部分原小学转岗教师，部分教师不具有学前教育专业背景，因此对幼儿的教学方式过于小学

化)。

此次培训周老师主要围绕：（1）儿童教育的学理依据；（2）幼儿阶段的学习特点；（3）幼儿学习语言文字；（4）幼儿怎样学习数学。

牟老师针开展了环创培训，主要内容有：（1）幼儿园环境的涵义；（2）环境创设原则；（3）室内区域的设置要求；（4）案例图片分享。

此外，项目人员张涓、黄敏也进行了项目学期末备课本、学生花名册、收获园地的收集与核查，总结幼儿班本学期活动开展完成情况。

通过项目教师几次培训后，教师们反馈，通过项目培训，对学前教育的理解有了很大提高。同时表示：幼儿班玩教具和设施设备的增加，让家长看到了幼儿班切实的改变，对幼儿班工作也更加认可和支持，同时幼儿通过玩教具在动手能力和思考能力都有很大的帮助。此外，希望在未来的培训中，能有更多实操培训，能把玩教具用得更好。



月度培训中开展项目主管黄敏为教师培训痕迹资料填写要求



县幼儿园周绪梅老师培训幼儿班老师幼儿教育为什么不能小学化



项目副主管张涌核查痕迹资料

## 2.5 开展家长培训

项目幼儿班在本报告期间共召开了 10 次家长会，共有 179 人次的学生家长参加，平均每班开展了 0.6 次，家长的平均出勤率为 92%。幼儿班教师在家长会上利用项目发放的幼儿保健手册向幼儿家长介绍手足口病的症状及如何预防和控制；常见事故紧急救助的主要方法；并开展了家长评估问卷的填写和收集。



林正大班在开展家长培训




花朗中心园中1班开展家长培训



仓上幼儿班开展家长培训



罗甸幼儿班开展家长培训



家长培训会议记录

## 2.6 幼儿班督导

为了加强对幼儿班的管理, 及时了解幼儿班的教学管理情况, 帮助教师解决幼儿班遇到的问题, 项目人员会定期对幼儿班进行督

导。在本报告期间，项目人员共对项目幼儿班开展了 30 次督导，平均每个幼儿班开展了 2 次，督导的主要内容有：

（1）核查反馈项目管理资料：项目人员通过对各班发放的项目管理资料进行核查，针对周计划制定、教案的撰写等给予一定的反馈与指导。抽查教师是否每日有按时对幼儿班出勤情况进行记录，并及时与家长取得联系与沟通。

（2）卫生安全情况检查：项目人员对幼儿班的安全（如用电电插座设施是否安全，是否有标明警示标语；户外大型玩具是否坚固、安全、场地无障碍物等进行排查）及卫生情况等进行了检查，室内玩教具是否摆放整洁有序；窗台、置物柜等角落灰尘是否及时擦拭打扫。要求教师每周一次大扫除。

（3）查看幼儿班上课情况：项目团队从教学目标、教学内容、教师过程、教学方式等方面查看幼儿班教学活动的开展情况，及时纠正教师在授课过程中的不足，给予反馈与建议。通过本月的督导后总结，部分的教师为了迎合校长、家长的需求，教学方式过于小学化，但相比于 9 月初刚开学时，幼儿班的一日常规及幼儿班日常管理有一定的提高。

（5）帮助幼儿班协调班级工作：项目人员与幼儿班教师和完小校长沟通，反馈幼儿班运行现状与需求。期间，与当地合作伙伴形成良好的合作关系。

（6）协助教师进行家长评估。

(7) 2021年12月20日—30日，发放了由爱心人士向项目地捐赠的幼儿秋冬装棉服，共计295件，明细见下。

序号	乡镇	幼儿班名称	数量	教师
1	花朗	石板幼儿班	23	张春华
2		仓上幼儿班	39	艾祖林
3		林正幼儿班	71	李德全
4		六井幼儿班	34	陈玉飞
5		银屏幼儿班	19	穆红梅
6	雨河	发达坪幼儿班	34	吴道美
7		大坪幼儿班	29	陈连
9	大湾	罗甸幼儿班	29	朗艺
10		妥泥幼儿班	17	毛君旭

冬装发放表



项目为大湾镇妥泥幼儿班发放的爱心捐赠棉衣



项目为花朗乡仓上幼儿班发放的爱心捐赠棉衣



项目为雨河镇大坪幼儿班发放的爱心捐赠棉衣



项目人员在大湾罗甸幼儿班带领小朋友进行户外游戏课



项目人员督导时在文阁幼儿班协助教师进行家长评估



项目人员在大湾妥泥幼儿班带领小朋友进行户外游戏课



2021年12月项目人员督导过程中在大湾镇妥泥村幼儿班做墙绘

## 2.7 和镇雄县教育局的合作

在 2021 年 11 月至 12 月期间，项目一共和县教育局举行了 2 次会议，向教育局汇报了项目资助方拜访工作完成情况及教师组织月度培训及培训师协调情况、商讨了视频审核事宜、提交了项目进展报告。



上海互济公益基金会项目人员与教育局李股长开展会议